HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 155
24.10. 2022 god.
ČUČUGE, Čučuge bb

PLAĆENO 28. 11. 22.

Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja : 24.10.2022, Čučuge
Obračunski period: 11.09.-24.10.2022. godine

IV PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022 godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	895.888,20	179.177,63	1.075.065,83
Izvedeno po prethodnim situacijama	529.797,08	105.959,41	635.756,49
Izvedeno po ovoj situaciji	366.091,12	73.218,22	439.309,34
Ukupno za naplatu:	366.091,12	73.218,22	439.309,34

Slovima: Četiristotinetridesetdevethiljadatristotinedevetdinara i 34/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2993 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 А499 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Datum: 24.10.2022

Naručilac:
DOO VELMIDAS ING PANČEVO

Odgovorni izvođač radova
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 С923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Datum: 24.10.2022

Izvođač:
HIDROGRADNJA INŽENJERING D.O.O. ZA IZVOĐENJE RADOVA I USLUGE ČUČUGE

Naručilac **Velmidas ing doo**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering doo**

OBRAČUN RADOVA

Datum **24.10.2022. godine, Čučuge**

Obračunski period 11.09.-24.10.2022

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radovi	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje PVC folije - III situacija	m^2		4.255,00	4.255,00	0,00	499.295,57	499.295,57	0,00
2	Varenje PVC folije - Zmajevo - 19.09.2022	m^2	117,30	242,00	0,00	242,00	28.386,43	0,00	28.386,43
3	Varenje PVC folije - Žednik - 25.09.2022	m^2	117,30	361,20	0,00	361,20	42.368,51	0,00	42.368,51
4	Varenje PVC folije - Žednik - 04.10.2022	m^2	117,30	100,80	0,00	100,80	11.823,77	0,00	11.823,77
5	Varenje PVC folije - Žednik - 07.10.2022	m^2	117,30	157,50	0,00	157,50	18.474,64	0,00	18.474,64
6	Varenje PVC folije - Žednik - 08.10.2022	m^2	117,30	283,50	0,00	283,50	33.254,35	0,00	33.254,35
7	Varenje PVC folije - Subotica - 08.10.2022	m^2	117,30	159,60	0,00	159,60	18.720,97	0,00	18.720,97
8	Varenje PVC folije - Subotica - 09.10.2022	m^2	117,30	436,80	0,00	436,80	51.236,33	0,00	51.236,33
9	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 09.10.2022	m^2	117,30	235,20	0,00	235,20	27.588,80	0,00	27.588,80
10	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 12.10.2022	m^2	117,30	102,20	0,00	102,20	11.987,99	0,00	11.987,99
11	Varenje PVC folije - Novi Sad - 17.10.2022	m^2	117,30	211,20	0,00	211,20	24.773,61	0,00	24.773,61
12	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 20.10.2022	m^2	117,30	273,00	0,00	273,00	32.022,71	0,00	32.022,71
13	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 24.10.2022	m^2	117,30	294,00	0,00	294,00	34.485,99	0,00	34.485,99
	UKUPNO	m^2	117,30	2.857,00	0,00	2.857,00	335.124,10	0,00	335.124,10
1	Varenje PVC folije fugeband trakom - III situacija	m^1		260,00	260,00	0,00	30.501,51	30.501,51	0,00
2	Varenje PVC folije fugeband trakom - Stepanovićevo - 16.09.2022	m^1	117,30	14,00	0,00	14,00	1.642,19	0,00	1.642,19
3	Varenje PVC folije fugeband trakom - Kisač - 16.09.2022	m^1	117,30	28,00	0,00	28,00	3.284,38	0,00	3.284,38
4	Varenje PVC folije fugeband trakom - Stepanovićevo - 01.10.2022	m^1	117,30	50,00	0,00	50,00	5.864,97	0,00	5.864,97
5	Varenje PVC folije fugeband trakom - Zmajevo - 10.10.2022	m^1	117,30	50,00	0,00	50,00	5.864,97	0,00	5.864,97
6	Varenje PVC folije fugeband trakom - Kisač - 10.10.2022	m^1	117,30	72,00	0,00	72,00	8.445,55	0,00	8.445,55
7	Varenje PVC folije fugeband trakom - Kisač -18.10.2022	m^1	117,30	50,00	0,00	50,00	5.864,97	0,00	5.864,97
	UKUPNO	m^1	117,30	264,00	0,00	264,00	30.967,02	0,00	30.967,02
						UKUPNO BEZ PDV-a	**895.888,20**	**529.797,08**	**366.091,12**
						UKUPNO PDV 20%	**179.177,63**	**105.959,41**	**73.218,22**

OBRAČUN RADOVA

Datum **24.10.2022. godine, Čučuge**

Obračunski period 11.09.-24.10.2022

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radovi	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
						UKUPNO SA PDV-om	**1.075.065,83**	**635.756,49**	**439.309,34**

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2993RSD

Odgovorni izvođač radova

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
414 G923 12
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

24.10.2022

Nadzorni organ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Д. Милићевић
дипл. грађ. инж.
414 A499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

24.10.2022

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Змајево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 18

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	19.09.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			242,00	242,00
			Свега:	**242,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 19

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	25.09.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$				
			361,20	361,20
			Свега:	**361,20**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 20

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	04.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			100,80	100,80
			Свега:	**100,80**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 66 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 21

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	07.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$				
			157,50	157,50
			Свега:	**157,50**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Оливера В. Мијајловић дипл. грађ.инж. 414 G923 12

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Владан Д. Малићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 06

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ

Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 22

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	08.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$				
157,50+126,00=283,50				
			283,50	283,50
			Свега:	**283,50**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж 414 A499 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 23

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	08.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			159,60	159,60
			Свега:	**159,60**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варе ье ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 24

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	09.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			436,80	436,80
			Свега:	**436,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 25

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	09.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²				
			235,20	235,20
			Свега:	**235,20**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 0[illegible] * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 26

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	12.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			102,20	102,20
			Свега:	**102,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Нови Сад

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 27

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	17.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			211,20	211,20
			Свега:	**211,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 28

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	20.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			273,00	273,00
			Свега:	**273,00**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 06 * ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР *

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 29

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	24.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$				
			294,00	294,00
			Свега:	**294,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 30

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	**ро**	**м¹**	**Датум**	16.09.2022.
			Месечно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по м ¹				
			14,00	14,00
			Свега:	**14,00**

Одговорни извођач радова

Оливера В. Милићепић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Стручни надзор

Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 06 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 31

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	м¹	Датум	16.09.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по м¹			28,00	28,00
			Свега:	**28,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 32

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	$м^1$	Датум	01.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по $м^1$			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Змајево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 33

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	м¹	Датум	10.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по м¹			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађевинар 414 G923 12 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Ђ. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 A499 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ

Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 34

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	м¹	Датум	10.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по м ¹			72,00	72,00
			Свега:	**72,00**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ.инж.
414 G923 12

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Владан Д. Милићевић
дипл. грађ.инж.
414 A499 06

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 35

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	м¹	Датум	18.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије фугебанд траком. Обрачун по м¹			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Оливера В. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 G923 12 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 A499 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *